

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ các dự án
đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải
trên địa bàn Thành phố.

Kính gửi:

- Các Sở: Công Thương, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã: Tùng Thiện, Đoàn Phương, Ba Vì, Suối Hai, Yên Bài, Phúc Thọ, Hát Môn, Liên Minh;
- Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia;
- Ban quản lý dự án Truyền tải điện.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Báo cáo số /BC-SCT ngày/02/2026 của Sở Công Thương về tình hình triển khai các dự án của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia bảo đảm cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội (*bản chụp kèm theo*). Sau khi xem xét, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ trì phối hợp Sở Công Thương, UBND các phường, xã có các dự án công trình điện 220kV, 500kV trên địa bàn cùng với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án Truyền tải điện tổ chức khảo sát thực tế phương án vị trí trạm biến áp, hướng tuyến đường dây; tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố xem xét quyết định bảo đảm đồng bộ, khả thi, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức khởi công, hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch, phương án phát triển mạng lưới cấp điện Thành phố; hoàn thành xong và báo cáo Đảng ủy, UBND Thành phố trước ngày 20/3/2026.

2. Giao UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án Truyền tải điện trong quá trình xác định thỏa thuận vị trí, hướng tuyến các công trình điện trên địa bàn bảo đảm khả thi, liên thông, gắn kết, hài hòa giữa các địa phương thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án. Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh liên quan đến giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai dự án.

3. Đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phân công, bố trí cán bộ thường trực theo dõi trực tiếp từng dự án cụ thể để chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Sở ngành Thành phố, UBND các phường, xã nhằm kịp thời cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết các thủ tục về chấp thuận vị trí, hướng tuyến công trình điện; chấp thuận chủ trương đầu tư; giải phóng mặt bằng bàn giao quỹ đất và quản lý chất lượng công trình theo quy định bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ.

Đối với nhóm các công trình đang trong quá trình thực hiện thỏa thuận vị trí và hướng tuyến, đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo Ban quản lý dự án Truyền tải điện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Sở ngành Thành phố, UBND các xã, phường tại cuộc họp ngày 24/02/2026 tại Sở Công Thương khẩn trương giải trình, cập nhật, hoàn thiện các phương án bám sát Quy hoạch phát triển điện lực, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch, phương án phát triển mạng lưới cấp điện Thành phố, Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các Quy hoạch phân khu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, so sánh làm rõ ưu nhược điểm (quy mô, nguồn vốn, tiến độ, thủ tục pháp lý, ...) giữa các phương án để cùng với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Công Thương, UBND các phường, xã tổ chức khảo sát thực địa trước ngày 08/3/2026, thống nhất đề xuất, báo cáo UBND Thành phố.

4. Giao Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn giải quyết các thủ tục chuyên ngành theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng Quốc gia giai đoạn 2026-2030 (có hiệu lực từ ngày 01/3/2026) và các văn bản pháp luật hiện hành.

5. Giao các Sở, ngành liên quan (Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, ...) theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn giải quyết các thủ tục chuyên ngành và xử lý kịp thời các nội dung phát sinh bảo đảm tiến độ các dự án.

6. Giao Sở Công Thương phối hợp Văn phòng UBND Thành phố đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ nêu trên. Quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc kịp thời tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy (để b/cáo);
- Văn phòng Thành ủy (để b/cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP_{Đ.Q.Hùng}, phòng KT, TH;
- Lưu: VT, KT_(Quyết).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Quyền

PHỤ LỤC

Danh mục nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ” (mốc thời gian ngày 08/3 và 20/3/2026)
(Kèm theo Văn bản số/UBND-KT ngày .../02/2026 của UBND Thành phố)

STT	Nhiệm vụ/Công việc	Chủ trì	Phối hợp	Thời hạn	Theo dõi/ báo cáo
1	Hoàn thiện phương án vị trí Trạm biến áp/hướng tuyến đường dây; so sánh ưu - nhược điểm; chuẩn bị hồ sơ khảo sát. Sản phẩm: Hồ sơ phương án + báo cáo so sánh + dự thảo biên bản khảo sát.	EVN NPT/BQLDA Truyền tải điện	Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Công Thương; UBND các phường, xã	Trước ngày 08/3/2026	Báo cáo Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Công Thương; đề xuất nội dung vượt thẩm quyền.
2	Chủ trì khảo sát; tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố quyết định phương án; báo cáo kết quả. Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp + đề xuất phương án (kèm biên bản khảo sát).	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	Sở Công Thương; EVNNPT/ BQLDA Truyền tải điện; UBND các phường, xã	Trước ngày 20/3/2026	Báo cáo UBND Thành phố; gửi Sở Công Thương tổng hợp theo dõi
3	Phối hợp thỏa thuận vị trí/hướng tuyến; tạo điều kiện khảo sát, kiểm đếm, GPMB, bàn giao quỹ đất. Sản phẩm: Văn bản tham gia ý kiến/biên bản làm việc; hồ sơ phục vụ tổng hợp.	UBND các phường, xã liên quan	EVNNPT/ BQLDA Truyền tải điện; Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Công Thương	Theo tiến độ, trước ngày 20/3/2026	Báo cáo ngay vướng mắc vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm tiến độ địa bàn thực hiện.
4	Đôn đốc, tổng hợp; báo cáo UBND Thành phố; tham mưu chỉ đạo khi phát sinh vướng mắc. Sản phẩm: Báo cáo/đề xuất chỉ đạo; danh mục vướng mắc và phương án xử lý.	Sở Công Thương	Văn phòng UBND Thành phố; các Sở, ngành, địa phương	Thường xuyên (tuần/đợt xuất)	Phối hợp Văn phòng UBND Thành phố; tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời.