

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÙ ĐỒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLDAĐT-HT

Phù Đồng, ngày tháng năm 2026

V/v chấp thuận chủ trương cho phép điều chuyển khối lượng Đất thi công của gói thầu số 25 thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm đến bãi tập kết.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Phù Đồng.

Ủy ban nhân dân xã Phù Đồng nhận được Tờ trình số 248/TTr-QLDAĐT-HT ngày 30/03/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng về việc Đề nghị chấp thuận chủ trương cho phép điều chuyển khối lượng Đất thi công của gói thầu số 25 thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm đến bãi tập kết. Sau khi xem xét, UBND xã có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị điều chuyển khối lượng Đất thi công của gói thầu số 25 thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm đến bãi tập kết theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm tại Tờ trình số số 248/TTr-QLDAĐT-HT ngày 30/03/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, giám sát các đơn vị thực hiện vận chuyển đất đảm bảo các quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tổ chức cập nhật, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán do điều chỉnh cự ly vận chuyển đất.

- Lập phương án trung dụng tạm thời diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các dự án đầu tư trên địa bàn xã Phù Đồng để tập kết đất từ dự án Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm chuyển về do phân diện tích nêu trên chưa hoàn thành công tác GPMB.

- Xây dựng phương án trông coi, bảo vệ khối lượng đất chuyển về, lập kế hoạch sử dụng khối lượng đất trên cho phù hợp tránh làm thất thoát lãng phí.

3. Giao Phòng Kinh tế tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng đảm bảo tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Phó Chủ tịch UBND xã ;
- Phòng Kinh tế (để th/h);
- Lưu: VT, QLDAĐT-HT^(6b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đào Đức Minh

