
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn 

nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới thuộc ô đất 

I.5.2 và I.5.3 theo phân khu đô thị N1, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (xã Mê 

Linh, thành phố Hà Nội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã). 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 25/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;  

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của UBND Thành phố 

về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị 

mới thuộc ô đất I.5.2 và I.5.3 theo phân khu đô thị N1, xã Mê Linh, huyện Mê Linh 

(xã Mê Linh, thành phố Hà Nội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã);   

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 7159/BC-STC ngày 17/6/2025, 

Báo cáo bổ sung số 11748/BC-STC ngày 25/9/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà 

đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới thuộc ô đất I.5.2 và I.5.3 theo 

phân khu đô thị N1, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (xã Mê Linh, thành phố Hà Nội sau 

khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã). Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. UBND xã Mê Linh:  

- Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu 

theo Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được 

phê duyệt tại Quyết định này và quy định của pháp luật về đấu thầu. 

- Thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 

79 Luật Đấu thầu 2023 (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b, c Khoản 39 Điều 1 

Luật số 90/2025/QH15), tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng trình 

tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu. 

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, tổ chức có liên quan:  

2.1. Sở Tài chính: 

- Đăng tải Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu 

tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  

- Chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Nội vụ và các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ mời 

thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành. 

2.2. Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thuộc Văn phòng 

UBND Thành phố: 

Đăng tải nội dung Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn 

nhà đầu tư được phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội. 

2.3. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến 

trúc, Nội vụ và các đơn vị có liên quan:  

Theo chức năng quản lý nhà nước của các Sở, ngành, có ý kiến thẩm định 

đối với các nội dung của Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo đề 

nghị của cơ quan chủ trì thẩm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

UBND Thành phố về nội dung tham gia ý kiến thẩm định (từng nội dung thẩm 

định phù hợp yêu cầu quy định tại Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 

16/9/2024, Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ và 

pháp luật ngành, lĩnh vực có liên quan).  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi 

trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Nội vụ; Chủ tịch UBND xã Mê Linh và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)    

- Các đ/c PCT UBND Thành phố; 

- VP UBND TP: CVP, các PCVP, 

Phòng TH, NNMT, ĐT; 

- Lưu: VT, ĐTHn. 
75986 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Nguyễn Trọng Đông 
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Phụ lục 01 

Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới thuộc ô đất I.5.2 và I.5.3 theo 

phân khu đô thị N1, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (xã Mê Linh, thành phố Hà 

Nội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2025 của UBND Thành phố) 

1. Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới thuộc ô đất I.5.2 và 

I.5.3 theo phân khu đô thị N1, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (xã Mê Linh, thành phố 

Hà Nội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã). 

2. Bên mời thầu: UBND xã Mê Linh. 

3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi quốc tế, 

phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý IV/2025. 

STT 

Các hoạt động cơ bản 

trong lựa chọn nhà đầu 

tư 

Thời gian 

thực hiện  

(theo kế hoạch) 

Thời gian  

thực hiện  

(theo thực tế) 

Số ngày  

chênh lệch 

Số 

ngày 

Tổng số 

ngày 

(cộng 

dồn) 

Số 

ngày 

Tổng số 

ngày 

(cộng 

dồn) 

Số 

ngày 

Tổng số 

ngày 

(cộng 

dồn) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Lập hồ sơ mời thầu 20 20     

2 Thẩm định hồ sơ mời thầu 20 40     

3 Phê duyệt hồ sơ mời thầu 05 45     

4 Đánh giá hồ sơ dự thầu 20 65     

5 
Thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư 
20 85     

6 
Phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư 
05 90     

7 

Đăng tải thông tin và gửi 

văn bản thông báo kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư 

05 95     

8 

Các hoạt động khác (đàm 

phán, hoàn thiện và ký kết 

hợp đồng,…) 

15 110     

Ghi chú: 

- Cột (5), (6), (7), (8): Bên mời thầu có trách nhiệm cập nhật thời gian thực hiện 

thực tế và so sánh thời gian chênh lệch khi trình UBND Thành phố phê duyệt 

các nội dung đấu thầu để theo dõi tiến độ. 
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- Trong quá trình triển khai, các đơn vị có liên quan tiếp tục chủ động rút gọn thời 

gian xử lý, đảm bảo phù hợp chỉ đạo của UBND Thành phố (Văn bản số 

991/UBND-TH ngày 19/3/2025 của UBND Thành phố) và quy định của pháp luật. 
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