
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THƯỢNG CÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Thượng Cát, ngày        tháng        năm 2026  
 

KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 trường hợp 

để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí 

đi khu công nghiệp Nam Thăng Long (Cống Liên Mạc 2).  
 

Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND phường Thượng Cát về 

việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 01 trường hợp để thực hiện dự án Xây dựng 

tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí đi khu công nghiệp Nam Thăng 

Long (Cống Liên Mạc 2); Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của 

Chủ tịch UBND phường Thượng Cát về việc thành lập Ban cưỡng chế thu hồi 

đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí đi 

khu công nghiệp Nam Thăng Long (Cống Liên Mạc 2) và quy định pháp luật, 

UBND phường Thượng Cát xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cưỡng chế 

thu hồi đất và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với người sử 

dụng đất và chủ sở hữu tài sản trên đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến 

đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí đi khu công nghiệp Nam Thăng Long 

(Cống Liên Mạc 2) trên địa bàn phường Thượng Cát như sau: 

I. Mục đích và yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án phục vụ mục đích phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Đảm bảo hoàn thành công tác thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng 

tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí đi khu công nghiệp Nam Thăng 

Long (Cống Liên Mạc 2) đúng tiến độ. 

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 

dự án phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan theo quy định của Luật 

Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất phải đảm bảo đầy đủ 

các điều kiện theo quy định Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ban 

cưỡng chế thu hồi đất thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất khi Ban cưỡng chế 
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thu hồi đất có yêu cầu theo quy định tại Luật đất đai năm 2024 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

3. Trình tự, thủ tục tổ chức cưỡng chế thu hồi đất: 

3.1. Công tác chuẩn bị: 

- Các đơn vị rà soát hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ GPMB của người bị cưỡng chế; 

- Ban cưỡng chế thu hồi đất tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại 

với người bị cưỡng chế; 

- UBND phường Thượng Cát ban hành thông báo tổ chức cưỡng chế 

thu hồi đất đối với người bị cưỡng chế; 

- Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng Phường xây dựng phương án tổ 

chức phá dỡ công trình xây dựng, chặt hạ cây trồng (nếu có) gửi phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định.  

- Công an Phường xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn và 

PCCC khi tổ chức cưỡng chế. 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị có văn bản thẩm định phương án 

phá dỡ công trình xây dựng, chặt hạ cây trồng. 

- Ban cưỡng chế thu hồi đất xây dựng và trình Chủ tịch UBND Phường 

phê duyệt phương án tổ chức cưỡng chế. 

3.2. Tổ chức cưỡng chế: 

- Tập trung lực lượng, giới thiệu thành viên Ban cưỡng chế thu hồi đất 

và lực lượng phối hợp tham gia cưỡng chế tại sở chỉ huy nơi có đất bị thu hồi 

trước khi tổ chức cưỡng chế 30 phút; 

- Tuyên bố lý do thực hiện cưỡng chế; 

- Công bố Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết 

định thu hồi đất đối với từng người bị cưỡng chế. 

- Buộc người bị cưỡng chế và những người không thuộc lực lượng 

cưỡng chế ra khỏi phạm vi thu hồi đất tại Dự án (nếu có). 

- Tổ chức cắt, mở khóa, thống kê, niêm phong tài sản của người bị 

cưỡng chế và giải quyết các vấn đề phát sinh thực tế (nếu có).  

- Tổ chức di chuyển tài sản ra khỏi phạm vi thu hồi đất tại Dự án và bảo 

quản tài sản. 

- Tổ chức phá dỡ công trình, chặt hạ cây trồng, thu dọn mặt bằng. 

(Thực hiện theo Phương án tổ chức cưỡng chế được Chủ tịch UBND 

phường Thượng Cát phê duyệt) 

3.3.Thực hiện các nhiệm vụ sau cưỡng chế: 

- Bàn giao diện tích đất đã cưỡng chế thu hồi và các công việc có liên 

quan cho Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng Phường. 
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- Tổng hợp, quản lý và lưu giữ hồ sơ cưỡng chế. 

- Giải quyết đơn thư (nếu có). 

II. Nội dung và tiến độ thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất: 

1. Khối lượng công việc phải thực hiện: 

 Diện tích đất thu hồi tại Dự án dự kiến cưỡng chế: 7.817,5m2 đất nông 

nghiệp do 03 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. (Có danh sách cụ thể 

kèm theo) 

2. Tiến độ thực hiện và phân công trách nhiệm: 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan  

thực hiện 

Thời gian thực hiện 

Ngày Bắt đầu Kết thúc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Ban hành quyết định 

cưỡng chế thu hồi 

đất 

Chủ tịch 

UBND 

Phường 

Phòng 

KTHTĐT + 

Ban QLDA 

Đã hoàn thành 

2 

Thành lập Ban 

cưỡng chế thu hồi 

đất 

Chủ tịch 

UBND 

Phường 

Ban cưỡng 

chế thu hồi 

đất 

Đã hoàn thành 

3 

Vận động thuyết 

phục, đối thoại với  

người bị cưỡng chế 

Ban 

cưỡng 

chế thu 

hồi đất 

Ban cưỡng 

chế thu hồi 

đất 

Đã hoàn thành 

4 

Phê duyệt dự toán 

kinh phí phục vụ 

công tác cưỡng chế 

Chủ tịch 

UBND 

Phường 

Phòng 

KT,HT&ĐT 

và BQLDA 

ĐT-HT 

Phường 

02 08/6/2026 09/6/2026 

5 
Ban hành thông báo 

tổ chức cưỡng chế 

UBND 

Phường 

Phòng 

KT,HT&ĐT 
Theo tiến độ 

6 

Xây dựng và phê 

duyệt phương án 

cưỡng chế 

Chủ tịch 

UBND 

Phường 

Ban cưỡng 

chế thu hồi 

đất 

02 08/6/2026 09/6/2026 

7 
Họp triển khai 

phương án cưỡng chế 

Ban 

cưỡng 

chế thu 

hồi đất 

Lực lượng 

tham gia 

cưỡng chế 

02 10/6/2026 11/6/2026 

8 

Tổ chức cưỡng chế 

thực hiện quyết định 

thu hồi đất 

Ban 

cưỡng 

chế thu 

hồi đất 

Lực lượng 

tham gia 

cưỡng chế 

Dự 

kiến 

01  

ngày 

Từ 8 giờ 00 phút, ngày 

12/6/2026 (thứ 6) đến 

khi hoàn thành công 

tác cưỡng chế thu hồi 

đất. 
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III. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban cưỡng chế thu hồi đất: 

Tham mưu Chủ tịch UBND Phường thực hiện và chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. 

2. Các đơn vị liên quan: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn 

vị liên quan và tham mưu Ban cưỡng chế thu hồi đất thực hiện các nhiệm vụ 

đúng kế hoạch và quy định pháp luật. 

UBND phường Thượng Cát yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 

quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTĐU-HĐND-UBND Phường; 

- Chủ tịch UBND Phường; 

- Ban cưỡng chế thu hồi đất; 

- Các đơn vị liên quan; 

- UBND phường Đông Ngạc; 

- Lưu: VT, KTHTĐT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Nguyễn Quang Tiến 
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